

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей
Дом детского творчества р.п.Воротынец

Социально - культурный
проект

«Семь цветов радости»

Организаторы и исполнители проекта:
обучающиеся кружка
художественного дизайна «Гармония»

Руководитель: - Н.Ю. Лопоткина

Воротынец
2012

Информационная карта проекта

1	Название проекта	«Семь цветов радости»
2	Вид проекта	Долгосрочный, групповой
3	Организаторы и исполнители проекта	Обучающиеся кружка дизайна «Гармония» МБОУ ДОД ДДТ р.п. Воротынец
4	Целевая группа (на кого рассчитан проект)	Дети района, находящиеся на излечении в районной больнице
5	Обоснование актуальности и социальной значимости проекта	Палаты и коридоры детского отделения Воротынской ЦРБ производят удручающее впечатление из-за отсутствия какого-либо оформления. Детям, особенно малышам, необходимы яркие сказочные образы, помогающие в трудный момент.
6	Цели и задачи проекта	<p>Цели: помочь детям, находящимся на излечении, легче перенести отрыв от дома, улучшить их эмоциональное состояние посредством положительного эффекта визуального общения с миром русской сказки. Сделать продукт своего труда социально полезным и значимым, сформировать активную гражданскую позицию у участников проекта.</p> <p>Задачи: собрать информацию о психоэмоциональном воздействии цвета на человека; привлечь возможных партнеров к сотрудничеству; изготовить художественные панно для оформления палат и коридоров детского отделения Воротынской ЦРБ.</p>
7	Ожидаемый результат	<ul style="list-style-type: none"> • Улучшение эстетического вида детского отделения Воротынской ЦРБ • Приобретение дополнительных знаний и умений в области художественного оформления • Приобретение опыта социально-значимой деятельности и работы в команде • Налаживание долгосрочных партнерских отношений с различными организациями поселка
8	Краткая аннотация содержания проекта	Проект «Семь цветов радости» разработан обучающимися старшей группы кружка художественного дизайна «Гармония». В задачу инициативной группы входила разработка и реализация плана действий по художественному оформлению ЦРБ и привлечению внимания различных организаций и предпринимателей к одной из

		проблем больных детей
9	Сроки выполнения проекта	15.01.12 – 02.06.12
10	Социальные партнеры проекта	<ul style="list-style-type: none"> - родители - администрация Воротынской ЦРБ - администрация Воротынского муниципального района - предприниматели поселка Воротынец - РСУ - редакция Воротынской газеты
11	Приблизительная стоимость проекта	8000 рублей

Описание проекта

Коллектив кружка художественного дизайна «Гармония» включает в себя группу детей и подростков от 12 до 17 лет. Образовательная программа кружка рассчитана на 4 года и состоит из нескольких разделов, подразумевающих обучение в различных техниках изобразительного и декоративно–прикладного искусства. По основному разделу (раздел «Дизайн») ребята овладевают навыками работы с бумагой, с современными пластичными материалами, занимаются батиком и квиллингом, работают с природным материалом. К 4 году обучения у старших ребят накоплен уже достаточный опыт в художественно-изобразительной деятельности и большое количество выполненных работ и в кружке, и дома, и у всех друзей и родных. Появилась мысль, что продукт труда ребят может быть интересен не только близким и знакомым людям, но и совершенно другой аудитории. Возникла острая необходимость не только в получении знаний и навыков в определенной творческой деятельности, но и в возможности почувствовать и осознать необходимость своей деятельности. Было важно, чтобы каждый понял и поверил в то, что он нужен, и что его творчество, его задумки, фантазии интересны и важны. Так возникла идея попробовать свои силы в социальном проектировании. Пришло решение помочь Воротынской Центральной районной больнице в оформлении детского отделения художественно-декоративными картинами и панно. Работники детского отделения давно мечтали о художественном оформлении. Но заказы у художников требовали больших денег, которых не было. И помощь ребят пришлась очень кстати. Но и кружковцы без наличия определенных средств не могли выполнить довольно большой объем работы. После оформления финансовой сметы и подробной информации о задуманном проекте на помощь пришли предприниматели поселка, посильную помощь оказали и родители. Финансовая поддержка позволила реализовать возникшие творческие идеи. Началась серьезная и очень увлекательная работа, первым этапом которой было изучение влияния цвета на человека, на его физическое и душевное состояние. Анализируя все добытые из различных источников знания, была составлена цветовая карта, с помощью которой принималось решение по колориту той или иной картины. Следующим этапом стало, собственно, написание и документальное оформление проекта, подготовка его к конкурсу. Работа сочетала в себе учебную, исследовательскую, познавательную, оценочную деятельность. Полгода весь коллектив учащихся вместе с педагогом трудились над созданием сказочных фантастических сюжетов. Каждый вносил свой посильный вклад в работу. Старшие ребята разрабатывали эскизы будущих картин, работали над

композиционным построением, учащиеся среднего звена работали с цветом. Младшие помогали старшим, старшие подсказывали и направляли неопытную руку новичков. И даже, если кому-то из младших ребят давалось задание всего лишь закрасить рукавичку сказочного героя, гордость и ответственность за порученное дело давало ребенку осознание своего творческого «Я». В результате этой плодотворной работы было создано 18 художественных панно на основе сказочных сюжетов. Заключительным этапом явилась творческая презентация проекта, куда были приглашены руководители многих учреждений и предприятий, которые смогли увидеть и оценить работы детей. Данная презентация превратилась в красочное празднество, где театрализованное действие сочеталось с вручением призов и подарков, где ярко и образно были представлены юные авторы и исполнители творческого проекта. Поддержка и помощь других творческих коллективов ДДТ сделала праздник насыщенным и содержательным, сблизила детей и педагогов в едином коллективном деле.

Этапы реализации проекта

- 1 этап – *Подготовительный*: распространение информации среди целевой группы о начале проекта и его целях и задачах. Проведение организационного собрания, анкетирования по выявлению творческого потенциала. Составление рабочей группы. Определение проблем, возникающих при работе. Определение потенциальных партнеров. Подбор необходимой литературы по теме.
- 2 этап – *Практический*: определение целей и задач. Составление рабочего плана. Определение объема предстоящей работы. Распределение обязанностей в коллективе. Составление сметы расходов. Оформление ходатайства на спонсорскую помощь. Изготовление декоративных панно.
- 3 этап – *Завершающий* : подведение итогов, анализ проделанной работы, торжественная передача выполненных работ представителям администрации Воротынской ЦРБ.

Организационный план проекта

№ п.п	мероприятия	сроки	ответственные
Подготовительный этап			
1	Обсуждение возникшей проблемы внутри инициативной группы. Распространение информации среди других возможных участников проекта. Проведение организационного собрания. Составление рабочей группы с распределением обязанностей	15 – 20 января	Инициативная группа
2	Выявление проблем, возможных при практическом решении проекта. Поиск необходимой литературы	21 – 31 января	Кружковцы – участники проекта
3	Составление списка необходимых материалов	1- 7	Инициативная группа

	и инструментов. Поиск и определение спонсоров и партнеров по работе над проектом	февраля	
Практический этап			
1	Общее собрание участников проекта с представителями целевой группы (работники ЦРБ) с целью определения объема работы. Определение целей и задач, составление плана	10 февраля	Инициативная группа Руководитель кружка
2	Принятие решения по подбору необходимых материалов и инструментов. Составление сметы предстоящих расходов. Передача сметы спонсорам. Приобретение материалов	12 -22 февраля	Инициативная группа Руководитель кружка Предприниматели поселка
3	Работа с источниками информации. Изготовление эскизов будущих декоративных панно с разработкой цветовой гаммы. Общее обсуждение выполненных эскизов с возможным внесением поправок	25 февраля - 15 марта	Кружковцы – участники проекта Руководитель кружка
4	Изготовление рам и подрамников для декоративных панно	16 – 25 марта	Родители Спонсоры (PCY)
5	Роспись декоративных панно с последующей лакировкой (по необходимости)	30 марта -20 мая	Кружковцы – участники проекта
6	Анализ выполненных художественных работ. Демонстрация работ другим кружковцам и педагогам	23 мая	Кружковцы – участники проекта Руководитель кружка
Завершающий этап			
1	Подготовка творческого отчета. Разработка праздничного сценария передачи работ. Репетиции праздника	20 – 30 мая	Участники проекта Воспитанники театральной студии «Премьера»
2	Праздничное мероприятие с передачей выполненных работ и награждением участников проекта	1 июня	Участники проекта Воспитанники театральной студии «Премьера» Руководители кружка «Гармония» и театральной студии «Премьера» Родители Спонсоры
3	Подведение итогов проекта. Анализ всей проделанной работы. Выводы.	2 июня	Участники проекта Руководитель кружка
4	Освещение прошедшего мероприятия в местных СМИ	июнь	Редакция газеты «Воротынская газета»

Дальнейшее развитие проекта

Для успешной работы над проектом было приобретено специальное художественное оборудование и материалы, благодаря которому у ребят появилась возможность освоить новые техники и художественные приемы. Появилось чувство уверенности в своих силах, удовлетворение от осознания того, что твоя работа приносит пользу и радость людям. Все

участники проекта готовы для дальнейшей работы и реализации следующих творческих проектов.

Приложение 1

Смета расходов

№	Статья расходов	Количество	Стоимость
1	Дерево- волокнистая плита (ДВП)	3 листа X 450 руб.	1350 руб.
2	Рейка	25 п.м. X 20 руб.	500 руб.
3	Кисти беличьи	№6- 10 шт. X 45 руб. №3- 6 шт. X 40 руб. №2- 6 шт. X 40 руб.	930 руб.
4	Кисти щетинные (для грунтовки)	15 штук X 23 руб.	345 руб.
5	Краски масляные в наборе	6 штук X 530 руб.	3180 руб.
6	Белила цинковые в тюбиках	15 шт. X 47 руб.	705 руб.
7	Грунтовка	7 шт. X 60 руб.	420 руб.
8	Лак универсальный аэрозольный	4 шт. X 142.50	570 руб.
Итого			8 000 руб.





